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HORIZONTES DE PLANEJAMENTO 
DE LAVRA

LONGO PRAZO    
(Vida Útil)

PLANO 
QUINQUENAL PLANO ANUAL(Vida Útil) QUINQUENAL

Foco Conceitual Capital Custo Operacional

P i ãPrecisão Classe I (20%) Classe II (10-15%) Classe III (5%)

Escopo das 
Mudanças

Incluir/Eliminar/Adiar 
Projetos

Ajuste de Fases, 
Reposição Frotas

Mudanças em Índices 
Operacionais

Receitas Preços de Projeções de 
Longo Prazo Previsões Quinquenais Expectativas anuais e 

Políticas de Hedging

Frequência Abril/Maio Junho/Julho Agosto/Setembro

Suporte 
Gerencial

Cenários Estratégicos Planos de Produtividade 
Melhoras de Processo

Performance x Objetivos 
Compromisso Absoluto
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CICLO DE PLANEJAMENTO DE LAVRACICLO DE PLANEJAMENTO DE LAVRA
Planos de sondagens, log de testemunhos, análises químicas de teor e 
qualidade, mapeamento das frentes de lavra, aerofotogrametria, 
interpretação de furos de desmonte para geologia e análises de laboratório.

Manuseio 
de Dados
Geolgicos
Pesquisa
Mineral

Criação de seções a partir de sondagens, interpretação de litologias e 
estruturas, Interpretação da geometria do depósito, avaliação geoestatística 
de teores e qualidade, modelos de blocos, recursos e reservas.

Interpretação
Geológica

Otimização da cava final, pushbacks, bancos, acessos, estudo de 
maximização de reservas blendáveis, estratégias de equipamentos, plano de 
exaustão para tonelagens, minério, estéril e análise de fluxo de caixa.

Estratégia 
de Lavra

Transformação da estratégia de lavra em um layout físico da mina para 
médio e longo prazo. Estudo de parâmetros de desenho de mina para os 
equipamentos selecionados. Definição de acessos e rampas. 

Desenho
da Mina

Conversão de segmentos do layout físico em previsões de produção 
(toneladas por período), otimização e equilíbrio da frota, programação de 
equipamentos, recursos, manutenção, previsão de custos e fluxo de caixa.

Sequencia-
mento de
Produ;cão

Plano operacional de curto prazo para determinar alocação de caminhões e 
escavadeiras, requisitos de blendagem de frentes, definição de produção, 
alocação de pessoal, ordens de produção e análises de reconciliação.

Plano
Operacional
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QUAL O DESAFIO?QUAL O DESAFIO?

OU?OU?
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SOLUÇÃO:SOLUÇÃO:

Otimização de Cava e 
Sequenciamento de Lavraq
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Modelo
G ó

Modelo
G té i

Objetivos de
Produção

Função
Benefício

Estudo da Cava Final

Geológico Geotécnico

Restrições de
Produção

Parâmetros
de Qualidade

Sequenciamento Otimizado de Lavra

Estimativa
Realística do NPV

da Mina

Planejamento
de Produção

Planejamento
Ambiental
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PLANEJAMENTO & PLANEJAMENTO & SEQUENCIAMENTOSEQUENCIAMENTOPLANEJAMENTO & PLANEJAMENTO & SEQUENCIAMENTOSEQUENCIAMENTO
NO CICLO DE PLANEJAMENTO DE LAVRANO CICLO DE PLANEJAMENTO DE LAVRA

• Estudo da Cava Final (teores, custos)
• Sequenciamento de Lavraq
• Base para Operacionalização da Cava

(rampas  custos)(rampas, custos)
• Estudos de Definição do Layout da Mina:  

Localização de Britagem, Usina e dos 
depósitos de estérilp
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Qual a Melhor Estratégia de Lavra? 
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ESTRATÉGIA BANCO-A-BANCO
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ESTRATÉGIA CAVA-A-CAVA
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ExercícioExercícioExercícioExercício

1

2

1

2
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ou?
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Solução: 

8 8

Solução: 

• Fluxo de caixa para:• Fluxo de caixa para:

• Estratégia Banco-a-banco

• Estratégia Cava-a-Cava
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CICLO DE PLANEJAMENTO DE LAVRACICLO DE PLANEJAMENTO DE LAVRA
Planos de sondagens, log de testemunhos, análises químicas de teor e 
qualidade, mapeamento das frentes de lavra, aerofotogrametria, 
interpretação de furos de desmonte para geologia e análises de laboratório.

Manuseio 
de Dados
Geolgicos
Pesquisa
Mineral

Criação de seções a partir de sondagens, interpretação de litologias e 
estruturas, Interpretação da geometria do depósito, avaliação geoestatística 
de teores e qualidade, modelos de blocos, recursos e reservas.

Interpretação
Geológica

Otimização da cava final, pushbacks, bancos, acessos, estudo de 
maximização de reservas blendáveis, estratégias de equipamentos, plano de 
exaustão para tonelagens, minério, estéril e análise de fluxo de caixa.

Estratégia 
de Lavra

Transformação da estratégia de lavra em um layout físico da mina para 
médio e longo prazo. Estudo de parâmetros de desenho de mina para os 
equipamentos selecionados. Definição de acessos e rampas. 

Desenho
da Mina

Conversão de segmentos do layout físico em previsões de produção 
(toneladas por período), otimização e equilíbrio da frota, programação de 
equipamentos, recursos, manutenção, previsão de custos e fluxo de caixa.

Sequencia-
mento de
Produ;cão

Plano operacional de curto prazo para determinar alocação de caminhões e 
escavadeiras, requisitos de blendagem de frentes, definição de produção, 
alocação de pessoal, ordens de produção e análises de reconciliação.

Plano
Operacional
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REVISÃOREVISÃO

• Qual a profundidade ideal para a cava em uma determinada 
jazida?jazida?

• Cada jazida que pode ser lavrada a céu-aberto tem uma 
profundidade ideal para a cava? Porque? p p q

• Quem determina o preço do bem mineral num Estudo de 
Cava Final?

• Quem determina o ângulo geral de talude para o Estudo de 
Cava Final? 

• Qual a jazida ideal para uma fábrica de cimento instalada nos 
arredores de uma grande metrópole? 

• Existem Reservas Lavráveis?


